«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель физвоспитания
Мартынюк Т.В. _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ ИО «АПТ»
« 02 » СЕНТЯБРЯ 2015 г
_____ Э.Ю. Быков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В АНГАРСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ» НА 2015-2020 гг

План по разработке и апробации внедрения - стратегический документ, определяющий цель, задачи и основные направления по внедрению ВФСК ГТО в рамках программы развития «ГБПОУ ИО АПТ» на 2015-20 гг.

Разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года.

Цель: создать положительную мотивацию у студентов для занятий спортом, совершенствовать физические качества, приобщать к физической культуре и спорту через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО».

Задачи:

1. Создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и развитию мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом.
2. Обеспечение студентов необходимой достоверной информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране.
3. Охват наибольшего количества обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в «ГБПОУ ИО АПТ»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные за мероприятие
	I. Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение		
1.	Распространение в образовательном учреждении необходимых нормативно-методических материалов (пособие, содержащее историческую справку, указы, положение о Комплексе ГТО)	Сентябрь-декабрь 2015 г	Руководитель физического воспитания
2.	Создание совета по внедрению комплекса ГТО	сентябрь 2015	Руководитель физвоспитания
3.	Мониторинг советом материально-технической базы для реализации проекта	Сентябрь-декабрь 2015 г	Совет
4.	Пополнение материально-технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Декабрь – 2015 г - январь 2017 г	Администрация АПТ
5.	Повышение квалификации преподавателей ФК по реализации комплекса ГТО	ежегодно	Совет по внедрению комплекса ГТО
6.	Проведение заседаний ПЦК по вопросу встраивания в учебно-воспитательный процесс форм повышения уровня физической подготовленности всех участников образовательного процесса	Февраль – март 2015 г	Зам. директора по УР Председатель ПЦК Руководитель физвоспитания
7.	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным самостоятельным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни	Декабрь – 2015 г - январь 2016 г	Совет по внедрению комплекса ГТО

	техникума, необходимых успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО		
II. Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО			
1.	Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО	Сентябрь 2015 г	Зам. директора по УР Зам. директора ВР
2.	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности для всех участников образовательного процесса	Январь - сентябрь 2016 г	Зам. директора по УР Зам. директора ВР Руководитель физвоспитания
3.	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	Август 2016 г	Преподаватели ФК и БЖ
III. Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной и PR компании			
1.	Создание в сети Интернет на официальном сайте техникума вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонсов событий, результатов соревнований, фото и видеоотчетов.	Май 2015 г	Совет по внедрению комплекса ГТО
2.	Информационное сопровождение внедрения ГТО в образовательном учреждении.	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания
3.	Организация и проведение специальных рекламных акций, церемоний награждения сертификатами ГТО, вручения грамот и призов, посвященным значимым для техникума спортивным событиям - победам на соревнованиях и т.д.	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания
IV. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1.	Мониторинг физической подготовленности студентов техникума. Анализ полученных данных	ежегодно	Преподаватели ФК
2.	Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения студентов	В течение учебного года	Медицинский работник
3.	Организация мониторинга и выявление по итогам голосования студентов видов спорта, наиболее и популярных, и востребованных в целях организации внеурочной деятельности	Май 2015г.	Преподаватели ФК
V. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности			
1.	Организация востребованных студентами спортивных секций под руководством преподавателей физической культуры, профессиональных тренеров и инструкторов.	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания
2.	Организация викторин, круглых столов, лекций, семинаров и круглых столов на тему здорового и спортивного питания, восстановление организма после физических нагрузок и т.д.	В течение учебного года	Совет по внедрению комплекса ГТО
3.	Составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий техникума	ежегодно	Руководитель физвоспитания
4.	Проведение соревнований согласно плану спортивно-массовых мероприятий техникума	ежегодно	Руководитель физвоспитания Преподаватели ФК тренера по видам спорта
5.	Проведение Спортивного праздника «Готов к Труду и обороне»; Областного смотра Всероссийской «Единой декады ГТО»	Ежегодно май	Руководитель физвоспитания Преподаватели ФК
6.	Участие работников техникума в городских, региональных и всероссийских соревнованиях, как образец для подражания студентов	В течение учебного года	Преподаватели ФК

VI. Этапы реализации ВФСК ГТО в «ГБПОУ ИО АПТ»			
1.	Регистрация студентов на официальном Всероссийском Интернет-портале www.gto.ru.	В течение учебного года	Преподаватели ФК
2.	Мониторинг студентов зарегистрированных на официальном Всероссийском Интернет-портале www.gto.ru.	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания Преподаватели ФК
3.	Сдача учащимися норм ГТО	ежегодно	Руководитель физвоспитания
4.	Участие в декадах, фестивалях смотрах ВФСК ГТО	ежегодно	Преподаватели ФК
5.	Обработка полученных результатов физической подготовленности	В течение учебного года	Преподаватели ФК
6.	По итогам результатов награждение студентов соответствующими сертификатами ГТО	Май ежегодно	Руководитель физвоспитания
7.	Разработка рекомендаций по улучшению качества организации и проведении в техникуме сдачи норм ГТО.	В течение учебного года	Совет по внедрению комплекса ГТО
8.	Планирование внедрения ВФСК ГТО с охватом всех работников техникума	К 2020 г	Совет по внедрению комплекса ГТО

Ожидаемые результаты внедрения ВФСК ГТО:

1. Формирование системы стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, способствующих успешному прохождению тестирования норм ГТО.
2. Разработка методических рекомендаций для преподавателей физической культуры по работе со студентами, неспособными успешно выполнять нормативы ГТО.
3. Разработка методических рекомендаций по эффективным способам и формам информационно-разъяснительной компании по внедрению ГТО.
4. Рост профессионального мастерства преподавателей физической культуры.
5. Увеличение числа преподавателей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в рамках внедрения ГТО.
6. Повышение мотивации студентов к физической культуре и здоровому образу жизни, их приобщение к спорту.